

Stufenplan	
Stufe 1	<i>Voraussichtliches Ende: 1. Juni 2006</i>
Ziele:	<ul style="list-style-type: none">– Editor mit Grundfunktionalität– Bearbeitung von mehreren Dateien (MDI)– Syntax-Highlighting (Unterscheidung von Code und Kommentar)– Möglichkeit der Änderung grundlegender Einstellungen– Compiler ohne Optimierung– Debugger gibt die Zellenindepizes -und werte an– Beim Debugging wird der ganze Code Schritt für Schritt durchlaufen; es können keine Breakpoints gesetzt werden– Es gibt keinen expliziten Interpreter; intern wird diese Funktionalität aber für den Debugger bereitgestellt
Stufe 2	<i>Voraussichtliches Ende: 7. Juli 2006</i>
Ziele:	<ul style="list-style-type: none">– Saubere Trennung der Programmkomponenten mittels DLLs– Erweiterte Einstellungen möglich– Code-Optimierung– Überarbeitung des Designs
Stufe 3	<i>Voraussichtliches Ende: 11. September 2006</i>
Ziele:	<ul style="list-style-type: none">– Volle Funktionalität des Debuggers– Erweitertes Syntax-Hightlightung (Hervorhebung zusammengehöriger Klammern, ...)– Assistent für diverse Programmoperationen (zB Grundrechenarten, Verschieben von Zellenwerten, ...)– Erweiterung des Compilers (dynamische Allokation von Zellen usw.)– Fähigkeit zu mehreren Sprachen (Internationalisierung)